別紙５　納入物件、作業内容と SLCP-JCF2007 との対応関係

納入物件、作業内容とSLCP-JCF2007との対応関係

項番	作業内容	納入成果物名	納入場所・納入数	SLCP-JCF2007での規定アクティビティ	納入期日
1	ハードウェア等の納入及び設置等に係るプロジェクト管理	プロジェクト実施計画書	上石神井庁舎（2）	1.2.4 1.2.5 2.1.2	契約締結後 2週間以内
2		会議議事録			会議実施後 1週間以内
3	ハードウェア等の詳細設計	設定定義書		1.6.6～1.6.11 3.2.1 3.2.2	平成24年1月31日まで
4		機器設定手順書			
5	各種テストの実施	動作確認試験実施計画書		1.6.7～1.6.11	動作確認試験実施前
6		動作確認試験成績書		1.6.7～1.6.11	動作確認試験実施後 1 週間以内
7	ハードウェア等の設定情報の文書化	機器諸元一覧		1.6.6～1.6.11 3.2.2	機器搬入と同時
8		取扱説明書	上石神井庁舎（2）、各労働局(1)		
9		操作マニュアル			
10	ハードウェア等の保守	保守計画書	上石神井庁舎（2）	1.8.1 1.8.2	契約締結後保守作業開始前まで
11		障害報告書			作業完了後 5時間以内
12		保守報告書			作業完了後 1週間以内
13		障害管理簿			随時
14		サービスレベル報告書			当該四半期末日の翌開庁日から 10 開庁日以内
15	ハードウェア等の納入、設置及び設定及び撤去	ハードウェア・ソフトウェア一式	上石神井庁舎（1）、各労働局(1)	1.2.4 1.6.1 1.6.7～1.6.11 1.8.2 3.2.2	平成24年1月31日まで
16		導入計画書	上石神井庁舎（1）		平成 23 年 12 月 15 日まで
17		撤去計画書			厚生労働省が定める期日
18		作業完了報告書			作業完了後 1週間以内

別紙５　納入物件、作業内容と SLCP-JCF2007 との対応関係

項番	作業内容	納入成果物名	納入場所・納入数	SLCP-JCF2007での規定アクティビティ	納入期日
19		機器設置レイアウト図	上石神井庁舎（2)、該当労働局(1)		平成24年1月31日まで
20		ラック搭載図			
21		接続図			
22		配線図（電源・NW)			
23		撤去対象機器一覧	上石神井庁舎（2)		厚生労働省が定める期日
24		情報セキュリティ対策履行報告書			厚生労働省が定める期日